



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

### PROGRAMA 1: PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL

PROYECTO 9: APOYO TECNICO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ADMINISTRACIONES MUNICIPALES E IMPLEMENTACIÓN DE POT Y SIGAM - RICARDO VILLALBA BERNAL

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
REVISIONES GENERALES POT, PBOT Y EOT	PORCENTAJE	100.00	100.00	20.0%
SEGUIMIENTO A LOS POT, PBOT Y EOT	UNIDAD	13.00	13.00	20.0%
REVISIÓN PROPUESTA PLANES ZONALES, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN USO DEL SUELO	PORCENTAJE	100.00	100.00	20.0%
MUNICIPIOS APOYADOS EN LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO	UNIDAD	13.00	13.00	20.0%
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SIGAM	UNIDAD	13.00	13.00	20.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				100.0%
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (2%)</b>				2.00%

PROYECTO 10: FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB - MILAGRO LEON ESCOBAR MUNERA

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL CUENCA RÍO LEBRIJA	DOCUMENTO	1.00	1.00	50.0%
PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL CUENCA SOGAMOSO	DOCUMENTO	1.00	1.00	50.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				100.0%
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (2%)</b>				2.00%

PROYECTO 12: APOYO EN LA PLANIFICACION INTEGRAL PARA EL MANEJO Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO - ABELARDO ZABALA OTERO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN ESTUDIOS	DOCUMENTO	2.00	3.00	50.0%
MUNICIPIOS ASESORADOS EN PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA DE DESASTRES	MUNICIPIO	3.00	8.00	50.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				208.3%
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (3%)</b>				6.25%

PROYECTO 13: DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL ÁREAS PROTEGIDAS JURISDICCIÓN - RICARDO VILLALBA BERNAL

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
NÚMERO DE ÁREAS PROTEGIDAS O DE MANEJO ESPECIAL DECLARADAS	UNIDAD	2.00	1.90	20.0%
NÚMERO DE ÁREAS PROTEGIDAS O DE MANEJO ESPECIAL EN PROCESO DE DECLARATORIA	UNIDAD	3.00	3.00	20.0%
ÁREAS PROTEGIDAS O DE MANEJO ESPECIAL EN PROCESO DE DECLARATORIA	HECTAREAS	15,987.00	15,987.00	30.0%
ÁREAS PROTEGIDAS O DE MANEJO ESPECIAL DECLARADAS	HECTAREAS	10,550.00	10,022.00	30.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				97.5%
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (3%)</b>				2.92%

PROYECTO 31: FORMULACION DEL PLAN DE ACCION REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA SEQUIA Y LA DESERTIFICACION Y MANEJO AMBI - OSCAR MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
ESTUDIO DE CARACTERIZ. EVALUAC Y FORMULACIÓN DE ACCIONES MANEJO ECOSISTEMAS ÁRIDOS	DOCUMENTO	1.00	0.80	100.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>80.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (1%)</b>				<b>0.80%</b>

### PROGRAMA 2: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO 14: FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y SGTO PLANES ORDENAM Y MANEJO CUENCAS ABASTECEDORAS ACUEDUCTOS JURISDICCIÓN C - RICARDO VILLALBA BERNAL

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA SUBCUENCA RÍO SALAMAGA	HECTAREAS	22,632.00	18,105.00	50.0%
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA SUBCUENCA RÍO NEGRO	HECTAREAS	26,073.00	26,073.00	50.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>90.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (5%)</b>				<b>4.50%</b>

PROYECTO 6: PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS - RAFAEL ALBERTO PENA

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PREDIOS ADQUIRIDOS EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y RECARGA DE ACUÍFEROS Y REGULACIÓN DE CORRIENTES	HECTAREAS	40.00	40.00	10.0%
PREDIOS CON MANEJO Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONALES	HECTAREAS	5,140.00	5,139.80	10.0%
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES	HECTAREAS	950.00	950.00	15.0%
CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATURALES Y RASTROJOS	HECTAREAS	2,100.00	2,100.00	10.0%
ESTABLECIMIENTO DE BOSQUES DENDROENERGÉTICOS	HECTAREAS	30.00	30.00	10.0%
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE CAUCHO	HECTAREAS	220.00	220.00	10.0%
PROYECTO DE INCENTIVO A LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATURALES DE ÁREAS PRIVADAS	DOCUMENTO	1.00	1.00	5.0%
PREDIOS INSTITUCIONALES CON PLAN DE MANEJO Y ADMINISTRACIÓN	HECTAREAS	1,100.00	1,100.00	10.0%
CONSTITUCIÓN RED DE RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL	UNIDAD	1.00	1.00	5.0%
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (EVENTOS)	UNIDAD	120.00	125.00	5.0%
MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES	HECTAREAS	3,159.00	3,159.00	10.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>100.2%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (8%)</b>				<b>8.02%</b>

PROYECTO 24: ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES - WILLIAM GOMEZ OSPINA

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
ESTABLECIMIENTOS BAJO CONTROL Y SEGUIMIENTO	UNIDAD	245.00	293.00	25.0%
ESTABLECIMIENTOS CON CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS	UNIDAD	5.00	5.00	10.0%
EMPRESAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADOS	UNIDAD	100.00	100.00	15.0%
CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA SUSCRITOS	UNIDAD	38.00	42.00	25.0%
PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO	SUBCUENCA	1.00	1.00	5.0%
HECTÁREAS EN PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO	HECTAREAS	17,435.00	17,435.00	10.0%
REPORTES DE CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES SUPERFICIALES	UNIDAD	1.00	1.00	10.0%



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

AVANCE EN METAS	107.5%
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (7%)	7.53%

PROYECTO 25: REGLAMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB - EDISON RINCON SILVA

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
CORRIENTES REGLAMENTADAS EN UNIDADES DE CORRIENTES	UNIDAD	1.00	1.00	15.0%
CORRIENTES REGLAMENTADAS EN LITROS POR SEGUNDO (LPS)	UNIDAD	25.00	25.00	15.0%
CORRIENTES REGLAMENTADAS EN HECTÁREAS CUBIERTAS	HECTAREAS	7,495.00	7,495.00	15.0%
CONCESIONES TRAMITADAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	15.0%
CONTROL Y SEGUIM A RENOVACIÓN DE CONCESIONES, TRASPASOS, MODIF POR CONFLICTOS Y SENSIBILIZACIÓN A CO	PORCENTAJE	100.00	100.00	15.0%
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DEL AGUA	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>100.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (5%)</b>				<b>5.00%</b>

PROYECTO 4: GESTIÓN Y APOYO AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A MUNICIPIOS DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN D - OSCAR JOSE ORTEGA GOMEZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
TALLERES PARTICIPATIVOS EN CONOCIMIENTO DE STAR Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	UNIDAD	2.00	2.00	15.0%
ASESORÍA A PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN CABECERAS MUNICIPALES	PROYECTOS	11.00	11.00	10.0%
SEGUIMIENTO Y CONTROL A PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MONITOREO DE VERTIMIENTOS)	UNIDAD	3.00	13.00	15.0%
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS SOBRE POZOS SÉPTICOS Y PTARS CONDOMINIOS	UNIDAD	1.00	1.00	10.0%
DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DEL SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	DOCUMENTO	1.00	2.00	15.0%
REVISIÓN Y AJUSTE NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO DE POZOS SÉPTICOS, SEGÚN RAS-2000	DOCUMENTO	1.00	0.50	10.0%
APOYO A MUNICIPIOS EN DESARROLLO DE SOLUCIONES SÉPTICAS Y AMBIENTALES	MUNICIPIO	13.00	13.00	15.0%
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (EVENTOS)	EVENTOS	25.00	25.00	10.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>160.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (1%)</b>				<b>1.60%</b>

PROYECTO 26: IMLEM DE MECANISMOS TENDIENTES A REDUCIR LA CONTAMINAC AMBIENTAL GENERADA POR LA MINERÍA EN LA CUEN - ERWIN WOLFF CARREÑO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PLANTAS TÍPICAS MEJORADAS CON ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO MINERO AMBIENTAL	UNIDAD	10.00	10.00	25.0%
NEUTRALIZACIONES DE SOLUCIÓN RESIDUAL DE CIANURACIÓN	UNIDAD	25.00	25.00	15.0%
NUEVAS PLANTAS TÍPICAS FUNCIONANDO EN LOS MUNICIPIOS DE CALIFORNIA Y VETAS	UNIDAD	1.00	1.00	40.0%
NÚMERO DE ATENCIONES PUNTUALES EN CIANURACIÓN	UNIDAD	250.00	296.00	20.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>103.7%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (2%)</b>				<b>2.07%</b>

### PROGRAMA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

PROYECTO 18: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

### JURISDICCIÓN CDMB - JULIO ENRIQUE MANTILLA SERRANO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	ÁREA ESTRATÉG	1.00	1.00	20.0%
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE USO, APROVECHAMIENTO Y PROTECCIÓN DE L	UNIDAD	1.00	1.00	10.0%
ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y APROVECHAM DE ESPECIES PROMISORIAS	ESPECIES	3.00	3.00	20.0%
VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN	DOCUMENTO	1.00	1.00	10.0%
FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD.	PROYECTOS	1.00	1.00	10.0%
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN ÁEAS ESTRATÉGICAS	HECTAREAS	18,200.00	18,200.00	20.0%
ESPECIES AMENAZADAS CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	ESPECIES	1.00	1.00	10.0%
AVANCE EN METAS				100.0%
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (2%)				2.00%

### PROYECTO 7: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE PÁRAMOS Y HUMEDALES - JULIO ENRIQUE MANTILLA SERRANO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
CUERPOS DE AGUA LACUSTRE DELIMITADO	UNIDAD	1.00	1.00	15.0%
HUMEDAL EN PROCESO DE RESTAURACIÓN EN EL MEDIO Y BAJO LEBRIJA	UNIDAD	1.00	1.00	15.0%
PROYECTOS PARA FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO	DOCUMENTO	1.00	1.00	10.0%
AISLAMIENTO PARA PROTECCION DE COBERTURAS VEGETALES	HECTAREAS	80.00	75.00	20.0%
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN ECOSISTEMAS	HECTAREAS	10.00	10.00	20.0%
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROECOLÓGICAS DEMOSTRATIVAS	UNIDAD	25.00	20.00	20.0%
AVANCE EN METAS				94.8%
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (3%)				2.84%

### PROYECTO 15: CONSERVAC, INVESTIG Y PROPAGACIÓN FLORA DEL NORORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDÍN BOTÁNICO ELOY VALEN - JULIO ENRIQUE MANTILLA SERRANO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	HECTAREAS	7.50	7.50	20.0%
ESPECIES CONSERVADAS	UNIDAD	470.00	470.00	20.0%
CONSERVACIÓN Y CURATORÍA DE COLECCIONES BIOLÓGICAS (REGISTROS)	UNIDAD	400.00	472.00	20.0%
VISITANTES ATENDIDOS EN DESARROLLO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	UNIDAD	45,000.00	52,805.00	20.0%
INVESTIGACIÓN Y PROPAGACIÓN DE ESPECIES PROMISORIAS	ESPECIES	3.00	3.00	20.0%
AVANCE EN METAS				107.1%
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (3%)				3.21%

### PROYECTO 28: REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB - WILLIAM LOPEZ OVIEDO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
CAMPAÑAS DE CONTROL DEL TRÁFICO DE LA BIODIVERSIDAD	DOCUMENTO	3.00	3.00	25.0%
SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD (EVENTOS)	VISITAS	30.00	30.00	20.0%
OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	UNIDAD	96.00	96.00	25.0%



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

MÓDULOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN OPERANDO Y FUNCIONANDO	UNIDAD	2.00	2.00	20.0%
PROYECTO PARA LA GESTIÓN Y COFINANCIACIÓN DE ESPECIES DECOMISADAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN	UNIDAD	1.00	0.50	10.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>95.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (3%)</b>				<b>2.85%</b>

### PROGRAMA 4: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

PROYECTO 19: FOMENTO Y APOYO AL SECTOR RURAL PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y MERCADOS VERDES - PEDRO MIGUEL CACUA SANCHEZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES FORMULADOS Y EN EJECUCIÓN	UNIDAD	10.00	9.00	20.0%
CONCERTACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	UNIDAD	9.00	10.00	10.0%
PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN BIOCOMERCIO	UNIDAD	1.00	1.00	5.0%
FAMILIAS APOYADAS A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (AGROFORESTERÍA, AGROECOLOGÍA, MEDIC	UNIDAD	100.00	100.00	10.0%
ÁREA DE PREDIOS VINCULADOS A PROCESOS DE MERCADOS VERDES MEDIANTE LA PROTOCOLIZACIÓN DE CONVENIOS DE	HECTÁREAS	150.00	150.00	10.0%
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA	UNIDAD	5.00	5.00	10.0%
SEGUIMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LOS PROCESOS	UNIDAD	8.00	8.00	15.0%
SEGUIMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA	UNIDAD	5.00	5.00	10.0%
VENTANILLA DE MERCADOS VERDES OPERANDO	UNIDAD	1.00	1.00	10.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>99.1%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (4%)</b>				<b>3.96%</b>

PROYECTO 20: FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN IMPLEMENTAR PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y ACCESO A MERCADOS VERDES - JUAN CARLOS CASTRO ORTIZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
CONVENIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA SUSCRITOS	UNIDAD	5.00	5.00	5.0%
EMPRESAS ASISTIDAS	UNIDAD	54.00	55.00	10.0%
EMPRESAS CON SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (O EN PROCESO DE IMPLANTACIÓN)	UNIDAD	3.00	3.00	10.0%
EMPRESAS CON IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL	UNIDAD	27.00	30.00	10.0%
ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA IMPLEMENTADAS (MODELOS)	UNIDAD	54.00	67.00	5.0%
JORNADAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS AL SECTOR PRODUCTIVO, LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA COMU	UNIDAD	30.00	30.00	5.0%
EMPRESAS MIEMBROS (AFILIADAS DEL CLUB ECOPROFIT)	UNIDAD	16.00	16.00	5.0%
PUBLICACIONES	UNIDAD	2.00	2.00	10.0%
PROYECTOS FORMULADOS Y APROBADOS PARA EJECUCIÓN	UNIDAD	1.00	1.00	10.0%
INSTITUCIONES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA REGIONAL	UNIDAD	12.00	12.00	10.0%
EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS DE MERCADOS VERDES A NIVEL REGIONAL	UNIDAD	5.00	5.00	10.0%
EMPRESAS CON PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS IMPLANTADOS	UNIDAD	15.00	17.00	10.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>103.8%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (1%)</b>				<b>1.04%</b>

PROYECTO 21: FOMENTO Y APOYO AL ECOTURISMO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE CADENA PRODUCTIVA REGIONAL - JOSE ALBERTO PEÑA ORTIZ



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
ACTORES DE CADENAS ECOTURÍSTICAS CAPACITADOS EN TURISMO AMBIENTAL	UNIDAD	150.00	250.00	15.0%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL ÁREAS DE POTENCIAL ECOTURÍSTICO	HECTAREAS	600.00	604.00	15.0%
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOTURÍSTICOS (PROCEDIMIENTO)	UNIDAD	2.00	2.00	20.0%
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOTURÍSTICOS (PROCEDIMIENTO)	UNIDAD	1.00	0.80	15.0%
PRODUCTOS ECOTURÍSTICOS DISEÑADOS	UNIDAD	5.00	5.00	20.0%
CADENA ECOTURÍSTICA REGIONAL FORTALECIDA	UNIDAD	1.00	1.00	15.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>107.1%</b>
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (1%)				1.07%

### PROGRAMA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 22: PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITREO DE LA CONTAM ATMOSFÉRICA CON ÉNFASIS EN EL MEJORAM DE LA SALUD PÚBLIC - MARIA CARMENZA VICCINI MARTINEZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
EQUIPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE	UNIDAD	1.00	1.00	15.0%
VEHÍCULOS CHEQUEADOS EN OPERATIVOS	UNIDAD	45,000.00	45,977.00	15.0%
ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE INSTALADAS Y FUNCIONANDO*	UNIDAD	5.00	5.00	10.0%
ESTACIONES DE MONITOREO METEOROLÓGICAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO	UNIDAD	4.00	4.00	15.0%
REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE PUBLICADOS	UNIDAD	4.00	4.00	15.0%
ESTABLECIMIENTOS BAJO CONTROL Y SEGUIMIENTO	UNIDAD	230.00	765.00	15.0%
INVESTIGACIONES SOBRE CONTROL, PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO	UNIDAD	2.00	2.00	15.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>135.2%</b>
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (4%)				5.41%

PROYECTO 16: FORMULAC E IMPLEMENT DE UN PLAN DE ORDENAM Y MANEJO SILVICULTURA URBANA PARA EL MEJORAM COBERTURA Y - RAFAEL VILLABONA CASTILLO

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
DISEÑOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES	UNIDAD	1.00	2.00	30.0%
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	10.00	10.00	40.0%
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (EVENTOS)	UNIDAD	5.00	10.00	30.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>160.0%</b>
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (4%)				6.40%

PROYECTO 5: APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB - MARIA CARMENZA VICCINI MARTINEZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA PRESENTADOS PARA CONTROL Y S	MUNICIPIO	13.00	13.00	15.0%
ENTIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DE LA SALUD ASESORADOS	UNIDAD	7.00	9.00	30.0%
PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PRESENTADOS Y APROBADOS	UNIDAD	100.00	367.00	15.0%
PGIRS HOSPITALARIOS EN SEGUIMIENTO Y CONTROL	UNIDAD	600.00	600.00	15.0%
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (ASESORADOS)	UNIDAD	10.00	54.00	15.0%



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

CAPACITACIONES Y/O CURSOS DICTADOS AL SECTOR INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO	UNIDAD	4.00	14.00	10.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>239.6%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (1%)</b>				<b>2.40%</b>

PROYECTO 3: APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y EL MANEJO DE LA DEGRADACIÓN - GERMAN ALFONSO COBOS MIRANDA

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PREDIOS DE ÁREAS URBANAS ADQUIRIDOS PARA LA PRESERVACIÓN	PREDIOS	3.00	6.00	15.0%
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN	DOCUMENTO	1.00	0.30	10.0%
DISEÑOS Y ESTUDIOS DE OBRAS	UNIDAD	12.00	22.00	15.0%
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA POR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN	HECTAREAS	6.00	12.00	20.0%
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE	UNIDAD	12.00	3.00	15.0%
COMUNIDAD COMPROMETIDA CON LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	12.00	12.00	5.0%
MANTENIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS	HECTAREAS	1,381.00	1,381.00	20.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>129.3%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (14%)</b>				<b>18.10%</b>

### PROGRAMA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

PROYECTO 29: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO - GLORIA SEFORA LOZANO BOTACHE

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
SOLICITUDES AMBIENTALES TRAMITADAS EN TÉRMINOS DE LEY	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.0%
INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISCUTIDOS PARA AJUSTE, DESARROLLO Y TRÁMITE	UNIDAD	1.00	1.00	15.0%
PROCESOS SANCIONATORIOS AVOCADOS Y TRAMITADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	20.0%
SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PROYECTOS Y AUTORIZACIONES	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.0%
EVENTOS PARTICIPATIVOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	EVENTOS	13.00	13.00	15.0%
INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISCUTIDOS PARA AJUSTE, DESARROLLO Y TRÁMITE	UNIDAD	1.00	1.00	0.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>100.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (8%)</b>				<b>8.00%</b>

PROYECTO 23: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL COMO SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA CDMB - CARLOS MAURICIO TORRES GALVIS

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	UNIDAD	17.00	17.00	30.0%
MAPAS ESTRUCTURADOS	UNIDAD	10.00	30.00	15.0%
MAPAS CON METADATOS	UNIDAD	10.00	30.00	15.0%
KM2 DE TERRENO CON CLASIFICACIÓN DE COBERTURA	KILOMETROS	100.00	480.00	20.0%
DESARROLLO DE APLICACIÓN SIG-ORACLE	UNIDAD	1.00	1.00	20.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>236.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (3%)</b>				<b>7.08%</b>



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

PROYECTO 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB - DAVID CARDENAS AMAYA

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PROGRAMAS T.V. EDUCATIVA EMITIDOS	UNIDAD	38.00	38.00	5.0%
MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO	UNIDAD	1.00	1.00	5.0%
ENCUENTROS MASIVOS AMBIENTALES INTERINSTITUCIONALES	UNIDAD	13.00	14.00	5.0%
GIRAS PEDAGÓGICAS ECOTURÍSTICAS A LABORATORIOS NATURALES, GUIADAS	UNIDAD	300.00	268.00	10.0%
DOCENTES CAPACITADOS PARA LA APLICACIÓN Y MANEJO DE LAS POLÍTICAS Y PROYECTOS AMBIENTALES	UNIDAD	1,100.00	1,180.00	5.0%
CENTROS EDUCATIVOS CON MODALIDAD AMBIENTAL, APOYADOS Y ASESORADOS	UNIDAD	25.00	27.00	10.0%
PROYECTOS DE AULA Y/O PRAE ASESORADOS	PROYECTOS	200.00	180.00	10.0%
RED DE SEMILLEROS JUVENILES AMBIENTALES POR MUNICIPIO, CREADA Y FORTALECIDA	UNIDAD	10.00	10.00	5.0%
COMITÉS TÉCNICO AMBIENTALES INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES CON ASESORÍA Y SEGUIMIENTO	UNIDAD	13.00	13.00	5.0%
MESAS AMBIENTALES FUNCIONANDO	UNIDAD	12.00	6.00	5.0%
RED DE LÍDERES AMBIENTALES DINAMIZADOS MEDIDA EN NODOS	UNIDAD	10.00	10.00	10.0%
USUARIOS CAPACITADOS E INVOLUCRADOS EN LOS PROYECTOS AMBIENTALES	UNIDAD	400.00	550.00	10.0%
ORGANIZACIONES DE BASE CAPACITADAS Y ASESORADAS EN GESTIÓN AMBIENTAL	UNIDAD	30.00	27.00	10.0%
CONSTITUCIÓN RED DE RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL	UNIDAD	1.00	1.00	5.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>99.7%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (4%)</b>				<b>3.99%</b>

PROYECTO 17: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL REGIONAL - CARLOS ALBERTO SUAREZ SANCHEZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
CIAGA - GRUPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL.	UNIDAD	1.00	1.00	25.0%
CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES	UNIDAD	1.00	3.00	15.0%
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN	UNIDAD	3.00	3.00	15.0%
DIVULGACIÓN DE RESULTADOS (EVENTO/PUBLICIDAD)	UNIDAD	2.00	2.00	15.0%
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS SEGÚN PLAN	DOCUMENTO	3.00	2.00	30.0%
<b>AVANCE EN METAS</b>				<b>120.0%</b>
<b>RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (2%)</b>				<b>2.40%</b>

PROYECTO 27: FORTALECIMIENTO Y COORD INTERINSTITUC DE LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NAL AMBIENTAL REGIONAL - CARLOS ALBERTO SUAREZ SANCHEZ

Indicador	Unidad	2008	Cumplim	Relev
PUBLICACIONES REIMPRESAS CON NUEVA EDICIÓN	UNIDAD	2.00	2.00	10.0%
PUBLICACIONES ADQUIRIDAS	UNIDAD	20.00	20.00	10.0%
FUNCIONARIOS CDMB CAPACITADOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS AMBIENTALES	UNIDAD	60.00	66.00	15.0%
ENCUENTROS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ENTIDADES SINA	UNIDAD	4.00	4.00	15.0%
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) ESTABLECIDO	PORCENTAJE	100.00	100.00	10.0%
COMPUTADORAS CLIENTES Y LICENCIAS ADQUIRIDOS	UNIDAD	10.00	5.00	15.0%
PROYECTOS EN EJECUCIÓN INSCRITOS EN EL BANCO	PROYECTOS	25.00	25.00	15.0%



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

EVENTOS DIVULGACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON CLIENTES EXTERNOS REALIZADOS	UNIDAD	2.00	2.00	10.0%
AVANCE EN METAS				94.0%
RELEVANCIA DEL PROYECTO - PAT (4%)				3.76%



cdmb

## CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2009 - CDMB

### CUMPLIMIENTO DEL PAT

	Nombre programa	Peso PAT	Cump PAT
1	PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL	11.00%	13.97%
2	GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO	28.00%	28.72%
3	CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	11.00%	10.91%
4	PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	6.00%	6.07%
5	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL	23.00%	32.31%
6	FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	21.00%	25.23%
		100.00%	117.20%

<b>Meses Transcurridos en esta vigencia</b>	<b>12</b>
<b>Metas deberían estar cumplidas en</b>	<b>100.00%</b>
<b>Cumplimiento Ponderado</b>	<b>117.20%</b>